COPIA

COMUNE DI CALDES

PROVINCIA DI TRENTO

Determinazione N. 101 dd. 29/10/2025

del RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA geom. Thomas Martinelli

Servizio Edilizia Pubblica e Gestione del Patrimonio in Gestione Associata

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PUNTUALE A SEGUITO DI CEDIMENTO A VALLE DI PORZIONE DI STRADA COMUNALE, IDENTIFICATA DALLA P.F. 1081 IN C.C. BOZZANA DEL COMUNE DI CALDES E SOVRASTANTE LA SS42– APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA. CUP: D57H25001970004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che relativamente ai lavori di *"Somma urgenza per la messa in sicurezza puntuale a seguito di cedimento a valle di porzione di strada comunale, identificata dalla p.f. 1081 in C.C. Bozzana del comune di Caldes e sovrastante la SS42":*

- Con verbale di somma urgenza, redatto dal servizio tecnico comunale in data 12.08.2025 i lavori di *messa in sicurezza puntuale a seguito di cedimento a valle di porzione di strada comunale, identificata dalla p.f. 1081 in C.C. Bozzana del comune di Caldes e sovrastante la SS42*, sono stati dichiarati di somma urgenza;
- Con Decreto Sindacale n. 2 di data 21.08.2025 venivano individuati:
  - L'ing. Antonio Daprà con studio tecnico in Via Nazionale n. 200 – 38027 Croviana (TN), C.F. DPRNTN73B06E850E – P.IVA 01773800220 per la redazione di perizia tecnica e direzione lavori;
  - Il geol. Claudio Taller con studio in via Mario Flaim 6b – 38023 Cles (TN), C.F. TLLCLD89B14C794J – P.IVA 02507640221 per la redazione di perizia geologica e geotecnica;
  - La ditta Valentinotti Giovanni con sede in via alle Pozze nr. 16 – fraz. Tozzaga - Caldes (TN), C.F. VLNGNN71E07C794F – P.IVA 02115490225 per l'esecuzione dei lavori

- Con verbale di sopralluogo ed accertamento del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT, prot. n. PAAT/RFS033-0659895 di data 26.08.2025, non sono stati ritenuti sussistenti gli estremi previsti dall'art. 37, comma 1, di cui alla L.P. n° 9 dd. 01 luglio 2011 per il riconoscimento del contributo provinciale;

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 di data 25.09.2025 veniva approvata in linea tecnica ed economica la perizia predisposta dal tecnico incaricato, ing. Antonio Daprà, che, come depositata agli atti, presenta la seguente ripartizione economica:

A	**LAVORI A BASE D'ASTA**		**Progetto**
1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)		28.279,96 €
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		740,95 €
3	**Importo lavori di progetto (A.1+A.2)**		**29.020,91 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
1	Imprevisti su lavori	5%	1.451,05 €
2	Progettazione esecutiva, DL, contabilità		6.866,90 €
3	Rel geologica e geotecnica		1.707,46 €
4	Contributo previdenziale su B.2	4%	274,68 €
5	Contributo previdenziale su B.3		68,30 €
6	Oneri fiscali su B.2 + B.3 + B.4 + B.5	22%	1.961,81 €
7	Oneri fiscali su A + B.1	22%	6.703,83 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**19.034,02 €**
	TOTALE GENERALE A+B		**48.054,93 €**

- Con il medesimo atto si provvedeva a regolarizzare gli affidamenti come da Decreto Sindacale n. 2 di data 21.08.2025 al professionista ing. Antonio Daprà con studio tecnico in via Nazionale n. 200 – 38027 Croviana (TN), C.F. DPRNTN73B06E850E – P.IVA 01773800220 per la redazione di perizia tecnica e direzione lavori, al professionista geol. Claudio Taller con studio tecnico in via Mario Flaim n. 6b – 38023 Cles (TN), C.F. TLLCLD89B14C794J – P.IVA 02507640221 per la redazione di perizia geologica e geotecnica e all'impresa esecutrice ditta Valentinotti Giovanni con sede in via alle Pozze n. 16 –fraz. Tozzaga - Caldes (TN), C.F. VLNGNN71E07C794F – P.IVA 02115490225 per l'esecuzione dei lavori.

Dato atto che:
- con ordinanza n. 29/2025 dd 13.08.2025 del Sindaco veniva chiuso al transito veicolare il tratto di strada interessato dal cedimento;

- i lavori sono iniziati in data 01.09.2025, come da verbale di consegna lavori;
- i lavori sono stati conclusi in data 15.10.2025 come risulta dal Certificato di Ultimazione Lavori;

Evidenziato come nel mese di ottobre 2025 il direttore dei lavori Ing. Antonio Daprà, ha redatto la contabilità finale dei Lavori, con allegati i seguenti elaborati:

- Certificato ultimazione lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Disegno di contabilità;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Quadro finale;
- Dichiarazione corretta posa barriera;

i quali risultano completi e meritevoli di approvazione.

Visto lo stato finale dei lavori di data 15.10.2025 dell'importo complessivo netto di Euro 26.533,41.-, dal quale risulta che i lavori sono rientrati nei limiti della somma autorizzata, risulta il credito netto residuo all'Impresa di Euro 26.533,41.-,

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto in data 15.10.2025 dal direttore dei lavori ing. Antonio Daprà e sottoscritto dall'appaltatore e dal Responsabile del procedimento che certifica un ammontare dei lavori regolarmente eseguiti pari ad Euro 26.533,41.-, e determina il credito residuo dell'Impresa in netti Euro 26.533,41.-, IVA esclusa.

Visto il quadro economico riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta dal quale si evince un importo complessivo di Euro 26.533,41.- così suddiviso:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Contabilità
1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)		28.279,96 €	28.279,96 €	28.279,96 €
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		740,95 €	740,95 €	657,25 €
3	**Importo lavori di progetto (A.1+A.2)**		**29.020,91 €**	**29.020,91 €**	**28.937,21 €**
4	Ribasso d'asta su A.3	8,500%		2.466,78 €	2.403,80 €
5	**Importo di contratto (A.3-A.4)+A.2**			**26.554,13 €**	**26.533,41 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**				
1	Imprevisti su lavori	5%	1.451,05 €	1.451,05 €	0,00 €
2	Progettazione esecutiva, DL, contabilità		6.866,90 €	5.493,52 €	5.493,52 €
3	Rel geologica e geotecnica		1.707,46 €	1.451,34 €	1.451,34 €
4	Contributo previdenziale su B.2	4%	274,68 €	219,74 €	219,74 €
5	Contributo previdenziale su B.3		68,30 €	58,05 €	58,05 €
6	Oneri fiscali su B. + B.3 + B.4 + B.5	22%	1.961,81 €	1.588,98 €	0,00 €
7	Oneri fiscali su A + B.1		6.703,83 €	6.161,14 €	5.837,35 €
8	Economie di aggiudicazione		0,00 €	5.076,98 €	0,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**19.034,02 €**	**21.500,80 €**	**13.060,01 €**
	TOTALE GENERALE A+B		**48.054,93 €**	**48.054,93 €**	**39.593,42 €**
				Minor spesa	8.461,52 €

Preso atto che la realizzazione dell'opera ha comportato una minor spesa sul totale generale dell'opera di Euro 8.461,52.-.

Rilevato che:

- alla ditta appaltatrice incaricata non sono stati corrisposti acconti;
- ai tecnici incaricati non sono stati corrisposti acconti.

Visti i documenti necessari per la liquidazione del conto finale, in particolare:

- D.U.R.C. prot. n. INPS_46752958 di data 15.07.2025 della ditta appaltatrice Impresa Edile Valentinotti Giovanni dal quale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e CNCE fino al 12.11.2025;
- Certificato di regolarità contributiva Inarcassa prot. n. 1834102 dd 22.10.2025 del tecnico incaricato, ing. Antonio Daprà, dal quale codesta risulta in regola con gli adempimenti richiesti;
- Certificato di regolarità contributiva EPAP prot. n. 231066 CRCPA dd 22.10.2025 del tecnico incaricato, geol. Claudio Taller, dal quale codesta risulta in regola con gli adempimenti richiesti;

Dato atto che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all'approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione e al pagamento di:

- credito residuo all'impresa appaltatrice secondo il seguente schema:

AMMONTARE DEL CONTO FINALE	26.533,41 Euro
CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA	**26.533,41 Euro**

- credito ing. Antonio Daprà con studio tecnico in via Nazionale n. 200 – 38027 Croviana (TN), C.F. NTNDPR73B06E850E – P.IVA 01773800220 per la redazione di perizia tecnica, direzione lavori per un importo pari ad Euro 5.493,52.- oltre cassa previdenziale 4%, pari ad Euro 219,74.-, IVA esente per complessivi Euro 5.713,26.-;
- credito geol Claudio Taller con studio tecnico in via Mario Flaim n. 6b – 38023 Cles (TN), C.F. TLLCLD89B14C794J – P.IVA 02507640221 per la redazione di relazione geologica e geotecnica per un importo pari ad Euro 1.451,34.- oltre cassa previdenziale 4%, pari ad Euro 58,05.-, IVA esente, per complessivi Euro 1.509,39.-;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Visti:
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- il D.Lgs. di data 23 giugno 2011, N. 118 e s.m., recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni In materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)*";
- la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33;
- lo Statuto Comunale adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 10 marzo 2010 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 28 di data 12 settembre 2014, n. 27 di data 10 giugno 2015 e n. 10 di data 11 aprile 2016;

- il vigente Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 20 giugno 2001, modificato ed integrato con successive deliberazioni del medesimo organo n. 34 di data 19 novembre 2004 e n. 18 di data 23 agosto 2006;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 di data 17 dicembre 2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, del Bilancio di previsione 2025/2027 e del Programma generale opere pubbliche 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 02 gennaio 2025 con la quale è stato adottato l'Atto di indirizzo 2025-2027 e sono stati individuati gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi per la gestione del bilancio di previsione 2025/2027 e i successivi provvedimenti di variazione;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 20 di data 26 marzo 2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il periodo 2024-2026 – aggiornamento;
- il decreto sindacale n. 1 di data 04 agosto 2020 relativo alla nomina della Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanza;
- il decreto sindacale n. 1 di data 02 gennaio 2025 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2025 predisposto al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli organi politici e gli organi burocratici ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 60 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la *Contabilità Finale* dei lavori di *"Somma urgenza per la messa in sicurezza puntuale a seguito di cedimento a valle di porzione di strada comunale, identificata dalla p.f. 081 in C.C. Bozzana del comune di Caldes e sovrastante la SS42"*, secondo gli elaborati tecnici redatti dal direttore dei lavori ing. Antonio Daprà, che evidenziano una spesa dei lavori complessiva pari ad Euro 26.533,41.-;

2. Di approvare, ai sensi dell'art. 25 della L.P. n.26/93 e s.m., *il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori* redatto dal direttore dei lavori ing. Antonio Daprà in data 15.10.2025, dal quale si evince che:
   - il conto finale dei lavori ammonta a netti Euro 26.533,41.-, oneri per la sicurezza compresi;
   - all'impresa non sono stati corrisposti acconti;
   - il credito netto all'impresa esecutrice assomma ad Euro 26.533,41.-, oneri per la sicurezza compresi;
   - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
   - l'impresa ha firmato il conto finale in data 15.10.2025 senza apporre riserve;
   - l'impresa esecutrice ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data 15.10.2025 senza apporre riserve.

3. Di dare atto che è stata acquisita la seguente documentazione:
   - D.U.R.C. prot. n. INPS_46752958 di data 15.07.2025 della ditta appaltatrice Impresa Edile Valentinotti Giovanni dal quale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e CNCE fino al 12.11.2025;
   - Certificato di regolarità contributiva Inarcassa prot. n. 1834102 dd 22.10.2025 del tecnico incaricato, ing. Antonio Daprà, dal quale codesta risulta in regola con gli adempimenti richiesti;
   - Certificato di regolarità contributiva EPAP prot. n. 231066 CRCPA dd 22.10.2025 del tecnico incaricato, geol. Claudio Taller, dal quale codesta risulta in regola con gli adempimenti richiesti;

4. Di attestare che i lavori realizzati dalla ditta Valentinotti Giovanni con sede in via alle Pozze nr. 16 – fraz. Tozzaga - Caldes (TN), C.F. VLNGNN71E07C794F – P.IVA 02115490225, hanno avuto inizio il 01.09.2025 e sono stati conclusi in data 15.10.2025;

5. Di evidenziare che alla ditta appaltatrice non sono stati corrisposti acconti e che ai professionisti incaricati non sono stati corrisposti acconti.

6. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che evidenzia una spesa di Euro 39.593,42.- come di seguito specificato:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Contabilità
1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)		28.279,96 €	28.279,96 €	28.279,96 €
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		740,95 €	740,95 €	657,25 €
3	**Importo lavori di progetto (A.1+A.2)**		**29.020,91 €**	**29.020,91 €**	**28.937,21 €**
4	Ribasso d'asta su A.3	8,500%		2.466,78 €	2.403,80 €
5	**Importo di contratto (A.3-A.4)+A.2**			**26.554,13 €**	**26.533,41 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**				
1	Imprevisti su lavori	5%	1.451,05 €	1.451,05 €	0,00 €
2	Progettazione esecutiva, DL, contabilità		6.866,90 €	5.493,52 €	5.493,52 €
3	Rel geologica e geotecnica		1.707,46 €	1.451,34 €	1.451,34 €
4	Contributo previdenziale su B.2	4%	274,68 €	219,74 €	219,74 €
5	Contributo previdenziale su B.3		68,30 €	58,05 €	58,05 €
6	Oneri fiscali su B. + B.3 + B.4 + B.5	22%	1.961,81 €	1.588,98 €	0,00 €
7	Oneri fiscali su A + B.1		6.703,83 €	6.161,14 €	5.837,35 €
8	Economie di aggiudicazione		0,00 €	5.076,98 €	0,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**19.034,02 €**	**21.500,80 €**	**13.060,01 €**
	TOTALE GENERALE A+B		**48.054,93 €**	**48.054,93 €**	**39.593,42 €**
				Minor spesa	8.461,52 €

7. Di dare atto che l'opera ha comportato una minor spesa sul totale generale di Euro 8.461,52.- rispetto all'importo impegnato.

8. Di dare atto che la spesa di 39.593,42.- trova imputazione agli esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile, come da impegni assunti con delibera di Giunta comunale n. 81 dd 25.09.2025.

9. Di liquidare, a titolo di saldo finale alla ditta appaltatrice Valentinotti Giovanni con sede in via alle Pozze n. 16 – fraz. Tozzaga - Caldes (TN), C.F. VLNGNN71E07C794F – P.IVA 02115490225, l'importo di Euro 26.533,41.- oltre ad Euro 5.837,35.- per I.V.A. al 22% per un totale di Euro 32.370,76.-.

10. Di liquidare al professionista incaricato, a titolo di saldo finale ing. Antonio Daprà, con studio tecnico in via Nazionale n. 200 – 38027 Croviana (TN), C.F. DPRNTN73B06E850E – P.IVA 01773800220 per la redazione di perizia tecnica e direzione lavori la somma di Euro 5.493,52.- oltre cassa previdenziale 4%, pari ad Euro 219,74.-, IVA esente e per complessivi Euro 5.713,26.-;

11. Di liquidare al professionista incaricata, a titolo di saldo finale geol. Claudio Taller, con studio tecnico in via Mario Flaim n. 6b – 38023 Cles (TN), C.F. TLLCLD89B14C794J – P.IVA 02507640221 per la redazione di relazione geologica e geotecnica la somma di Euro 1.451,34.- oltre cassa previdenziale 4%, pari ad Euro 58,05.-, IVA esente e per complessivi Euro 1.509,39.-;

12. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

13. Di dare atto che l'appaltatore ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

14. Di disporre che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale introduce l'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 che stabilisce nuove modalità di versamento dell'I.V.A., al momento del pagamento si trattenga l'importo corrispondente all'I.V.A., che verrà versato da parte di questo Ente mediante F24 (codice 6040) entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diventa esigibile, o in alternativa - se IVA derivante da operazioni afferenti attività

commerciali esplicate da questo Ente – verrà contabilizzato nelle liquidazioni mensili o trimestrali relative a detta imposta.

15. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

    Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m..

16. Di dare atto che la presente determina:
    - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
    - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
    - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Caldes lì, 29/10/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

F.to geom. Martinelli Thomas

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria

La sottoscritta ZANON VIVIANA nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 5 del regolamento di contabilità adottato con deliberazione consigliare n. 21 dd. 20.06.2001 e modificato con deliberazioni consiliari n. 34 dd. 19.11.2004 e n. 18 dd. 23.08.2006 e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 184 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. Si dà atto che alla data odierna, il provvedimento oggettivato è esecutivo a tutti gli effetti.

Caldes lì, 29/10/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to rag. Viviana Zanon

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo dell'atto adottato in data 29/10/2025.

Caldes lì, 31/10/2025

LA SEGRETARIA COMUNALE

dott.ssa Maida Zenunovic

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_46752958	Data richiesta	15/07/2025	Scadenza validità	12/11/2025

Denominazione/ragione sociale	GIOVANNI VALENTINOTTI
Codice fiscale	VLNGNN71E07C794F
Sede legale	VIA ALLE POZZE N 16 TOZZAGA CALDES TN 38022

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

E850/RFE850-22/10/2025-0011601/A

epap ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE

Via Vicenza, 7 - 00185 Roma
Tel: 06 696451 - Fax: 06 6964555
Email: info@epap.it - Sito web: www.epap.it
Codice fiscale: 97149120582

Roma, 22/10/2025
Prot. n. 231066 CRCPA

Spett.le
Comune di Male'
Ufficio - c/a: UFFICIO TECNICO

- PEC: comune@pec.comune.male.tn.it
- Numero CIG: B859DE5A82
- Titolo Gara: LAVORI SU BOZZANA
- Motivo e finalità richiesta: Liquidazione parcella

Oggetto: *attestazione di regolarità contributiva.*

Visti gli atti si attesta che il Dott. CLAUDIO TALLER, nato a CLES (TN) il 14/02/1989, residente in VIA M. FLAIM 6B, 38023 TRENTO (TN), cod. fisc. TLLCLD89B14C794J, per quanto concerne la Sua posizione previdenziale derivante dal percepimento di reddito per l'esercizio da attività professionale di Geologo, risulta iscritto a questo Ente con la matricola n. 032015 E a decorrere dal 07/06/2018 e, alla data della presente, è in regola con il versamento dei contributi previdenziali nonchè con la presentazione delle comunicazioni obbligatorie.

Il presente certificato, ai sensi della legge 98/2013, ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

Il Resp. dei Servizi Contributivi

Sabrina ALBANO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.39/93

Codice identificativo ricevuta: 69f7e9f2e3ac02dac1178b3b934f2070