COPIA

COMUNE DI CALDES

PROVINCIA DI TRENTO

Determinazione N. 118 dd. 15/12/2025

del RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA geom. Thomas Martinelli

Servizio Edilizia Pubblica e Gestione del Patrimonio in Gestione Associata

OGGETTO: LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI CROLLO ROCCIOSO A MONTE DELL'ABITATO DI BORDIANA NEL COMUNE DI CALDES – APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. CUP: D52B25002330007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, presumibilmente, a seguito di mobilitazione da parte di qualche animale selvatico o a causa delle piogge verificatesi nei giorni antecedenti l'episodio, si è verificato un crollo roccioso nella Frazione di Bordiana nel Comune di Caldes.

Preso atto che:

• in data 25/08/2025 è stato eseguito un primo sopralluogo presso la zona interessata dal crollo con la presenza del Tecnico – Ufficio lavori pubblici del Comune di Malé, del Vice Sindaco del Comune di Caldes e del Geologo, al fine di verificare la situazione emersa e valutare possibili soluzioni per risolvere il problema;

• in data 25/08/2025 è stato eseguito un secondo sopralluogo con la presenza del Tecnico –Ufficio lavori pubblici del Comune di Malé, del Vice Sindaco, del Geologo, del vice comandante dei VVF volontari del Comune di Caldes, del custode forestale, del tecnico di zona del Servizio Prevenzione Rischi e del geologo della PAT, al fine di verificare la situazione e trovare possibili soluzioni per risolvere il problema.

Dato atto che in data 25/08/2025 è stata emessa ordinanza n. 32 di divieto di accesso e permanenza di persone nelle aree esterne al luogo interessato dal crollo roccioso.

Preso atto che, a seguito dei sopralluoghi tecnici e degli approfondimenti di natura geologica e ingegneristica, si è valutato, al fine di mitigare la situazione di emergenza e garantire la messa in sicurezza dell'intera area interessata dal crollo roccioso, di intervenire mediante l'istallazione di barriere paramassi leggere certificate.

Richiamato il decreto n. 3 di data 28/08/2025 a mezzo del quale il Sindaco del Comune di Caldes individuava, in regime di somma urgenza, rispettivamente il professionista incaricato della progettazione ed esecuzione delle opere e l'impresa esecutrice dei lavori.

Visto il verbale di somma urgenza di data 27/08/2025 redatto dal Servizio tecnico comunale con il quale si dichiara che i lavori predetti rivestono carattere di somma urgenza.

Vista l'integrazione del verbale di somma urgenza di data 08/09/2025 redatto dal Servizio tecnico comunale con il quale venivano individuati ulteriori lavori necessari per la messa in sicurezza delle aree e portando, quindi, un aumento della spesa inizialmente ipotizzata.

Visto il verbale di sopralluogo ed accertamento, prot. n. PAT/RFS049-29/08/2025-0675763 di data 01/09/2025, del Servizio geologico della PAT con il quale è stato riscontrato l'effettivo pericolo di ulteriori crolli futuri e a mezzo del quale sono state date indicazioni sulle modalità di intervento consigliate per la mitigazione del rischio stesso.

Visto il verbale di sopralluogo ed accertamento, prot. n. PAT/RFS033-15/09/2025-0712208 di data 15/09/2025, del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT con il quale sono stati ritenuti sussistenti gli estremi previsti dall'articolo 37, comma 1 della L.P. n° 9 di data 01 luglio 2011 per il riconoscimento del contributo provinciale.

Vista la nota inoltrata in data 08/10/2025 al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, prot. comunale n. 4366, a mezzo della quale si richiedeva una integrazione della spesa ammessa a contributo per gli ulteriori lavori individuati a seguito di sopralluogo effettuato in data 18/09/2025 con il Direttore del su richiamato Servizio, lavori non riconosciuti nel verbale di sopralluogo e accertamento prot. n. PAT/RFS033-15/09/2025-0712208 di data 15/09/2025, e per la necessità di provvedere ad incaricare un professionista esterno per il coordinamento della sicurezza, e il collaudo delle opere, costi non preventivato inizialmente.

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 84 di data 08/10/2025 con cui si riconoscono e fanno propri gli affidamenti richiamati nel decreto n. 3 dd 28/08/2025 di cui ai punti precedenti, si incaricano la geom. Paola Pedrazzoli e l'Ing. Mirko Rizzi rispettivamente del coordinamento della sicurezza e del collaudo delle opere, e con cui è stata approvata la perizia di spesa redatta dal Geol. Claudio Taller di cui si riporta di seguito il quadro economico:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto
1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)		89.412,63 €
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		3.392,22 €
3	**Importo lavori di progetto (A.1+A.2)**		**92.804,85 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
1	Imprevisti su lavori	10%	9.280,49 €
2	Progettazione esecutiva, DL, contabilità		9.069,86 €
3	Collaudo Statico		2.978,16 €
4	Coord. Sicurezza		4.737,99 €
5	Contributo previdenziale su B.2 e B.3	4%	481,92 €
6	Contributo previdenziale su B.3	5%	236,90 €
7	Oneri fiscali su B.2 + B.3 + B.4 + B.5 + B.6	22%	3.851,06 €
8	Oneri fiscali su A + B.1	22%	22.458,77 €
9	Contributo ANAC		35,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**53.130,15 €**
	TOTALE GENERALE A+B		**145.935,00 €**

Richiamata la determinazione n. 100 dd 29.10.2025 a mezzo della quale si provvedeva a regolarizzare gli affidamenti come da Decreto Sindacale n. 3 di data 28/08/2025 al professionista Geol. Claudi Taller con studio tecnico in via Mario Flaim n. 6b – Cles (TN), C.F. TLLCLD89B14C794J – P.IVA 02507640221 per la redazione di perizia, direzione lavori, contabilità e regolare esecuzione e all'impresa esecutrice ditta Eurorock srl con sede in via Brennero n. 322 – Trento (TN), C.F. e P.IVA 00500880224 per l'esecuzione dei lavori e, sempre con il medesimo atto, si provvedeva ad affidare alla professionista Geom. Paola Pedrazzoli con studio tecnico in Piazza Garibaldi n. 28C – Malè (TN), C.F. PDRPLA80T48C794W – P.IVA 0183101226 per il coordinamento della sicurezza e al professionista Ing. Mirko Rizzi con studio tecnico in via 4 Novembre n. 21 – Mezzana (TN), C.F. RZZMRK79P24C794H – P.IVA 02008420222 per il collaudo statico delle opere.

Vista la nota del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza prot. PAT/RFS033-10/11/2025-0872838, recepita a protocollo comunale n. 4809 in data 10.11.2025, e a mezzo della quale veniva comunicato il parziale accoglimento della domanda di contributo e venivano richieste delle integrazioni della documentazione presentata con contestuale sospensione del procedimento.

Vista la nota inoltrata in data 20/11/2025 al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, prot. comunale n. 4965, a mezzo della quale si richiedeva una proroga dei termini della presentazione delle integrazioni quantificata in n. 30 giorni.

Dato atto che:

- i lavori sono stati conclusi in data 26/11/2025 come risulta dal Certificato di Ultimazione Lavori;

Evidenziato come nel mese di dicembre 2025 il direttore dei lavori Geol. Claudio Taller, ha redatto la contabilità finale dei Lavori, con allegati i seguenti elaborati:

- Relazione sul conto finale;
- Planimetria interventi eseguiti;
- Computo metrico finale;
- Computo oneri sicurezza finale;
- Computo metrico finale taglio piante;
- Riepilogo computo metrico estimativo finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

- Manuale di manutenzione;
- Quadro economico;
- Prove ancoraggi barriera;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità
- Verbale fine lavori;

i quali risultano completi e meritevoli di approvazione.

Visto lo stato finale dei lavori di data 01.12.2025 dell'importo complessivo netto di Euro 85.292,05.-, dal quale risulta che i lavori sono rientrati nei limiti della somma autorizzata, risulta il credito netto residuo all'Impresa di Euro 85.292,05.-,

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto in data 01/12/2025 dal direttore dei lavori Geol. Claudio Taller e sottoscritto dall'appaltatore e dal Responsabile del procedimento che certifica un ammontare dei lavori regolarmente eseguiti pari ad Euro 85.292,05.-, e determina il credito residuo dell'Impresa in netti Euro 85.292,05.-, IVA esclusa.

Visto il quadro economico riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta dal quale si evince un importo complessivo di Euro 118.678,08.- così suddiviso:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Contabilità
1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)		89.412,63 €	89.412,63 €	89.680,00 €
1.a	Lavori taglio piante a carico della PAT				1.666,22 €
1.b	Lavori taglio piante a carico del Comune				3.466,63 €
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		3.392,22 €	3.392,22 €	2.893,17 €
3	**Importo lavori di progetto (A.1+A.2)**		**92.804,85 €**	**92.804,85 €**	**92.573,17 €**
4	Ribasso d'asta su A.3	8,119%		7.259,41 €	7.281,12 €
5	**Importo di contratto (A.3-A.4)+A.2**			**85.545,44 €**	**85.292,05 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**				
1	Imprevisti su lavori	10%	9.280,49 €	9.280,49 €	-
2	Progettazione esecutiva, DL, contabilità		9.069,86 €	7.255,89 €	7.255,89 €
3	Collaudo Statico		2.978,16 €	2.412,31 €	2.412,31 €
4	Coord. Sicurezza		4.737,99 €	3.790,39 €	3.790,39 €
5	Contributo previdenziale su B.2 + B. 3	4%	481,92 €	386,73 €	386,73 €
6	Contributo previdenziale su B.4	5%	236,90 €	189,52 €	189,52 €
7	Oneri fiscali su B.2 + B.3 + B.4 + B.5 + B.6	22%	3.851,06 €	3.087,66 €	551,94 €
8	Oneri fiscali su A + B.1		22.458,77 €	20.861,70 €	18.764,25 €
9	Contributo ANAC		35,00 €	35,00 €	35,00 €
10	Economie di aggiudicazione		0,00 €	13.089,87 €	-
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**53.130,15 €**	**60.389,56 €**	**33.386,03 €**
	TOTALE GENERALE A+B		**145.935,00 €**	**145.935,00 €**	**118.678,08 €**
				Minor spesa	27.256,92 €

Preso atto che la realizzazione dell'opera ha comportato una minor spesa sul totale generale dell'opera di Euro 27.256,92.-.

Rilevato che:
- alla ditta appaltatrice incaricata non sono stati corrisposti acconti;
- ai tecnici incaricati non sono stati corrisposti acconti.

Visti i documenti necessari per la liquidazione del conto finale, in particolare:
- D.U.R.C. prot. n. NAIL_51668007 di data 17.11.2025 della ditta appaltatrice Eurorock srl dal quale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e CNCE fino al 17.03.2026;
- Certificato di regolarità contributiva EPAP prot. n. 236153 CRCPA dd 09.12.2025 del tecnico incaricato, Geol. Claudio Taller, dal quale codesta risulta in regola con gli adempimenti richiesti;
- Certificato di regolarità contributiva Cassa Geometri prot. n. 13221 dd 09.12.2025 del tecnico incaricato, Geom. Paola Pedrazzoli, dal quale codesta risulta in regola con gli adempimenti richiesti;

- Certificato di regolarità contributiva Inarcassa prot. n. 2278026 dd 09.12.2025 del tecnico incaricato, ing. Mirko Rizzi, dal quale codesta risulta in regola con gli adempimenti richiesti;

Dato atto che la documentazione risulta completa al fine di poter procedere all'approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione e al pagamento di:

- credito residuo all'impresa appaltatrice secondo il seguente schema:

AMMONTARE DEL CONTO FINALE	85.292,05 Euro
CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA	**85.292,05 Euro**

- credito Geol. Claudio Taller con studio tecnico in via Mario Flaim n. 6b – Cles (TN), C.F. TLLCLD89B14C794J – P.IVA 02507640221, per la redazione di perizia, direzione lavori, contabilità e regolare esecuzione per un importo pari ad Euro 7.255,89.- oltre cassa previdenziale 4%, pari ad Euro 290,24.-, IVA esente per complessivi Euro 7.546,13.-;
- credito Geom Paola Pedrazzoli con studio tecnico in Piazza Garibaldi n. 28C – Malè (TN), C.F. PDRPLA80T48C794W – P.IVA 0183101226, per il coordinamento della sicurezza per un importo pari ad Euro 3.790,39.- oltre cassa previdenziale 5%, pari ad Euro 189,52.-, IVA esente e per complessivi Euro 3.979,91.-;
- credito Ing. Mirko Rizzi con studio tecnico in via 4 Novembre n. 21 – Mezzana (TN), C.F. RZZMRK79P24C794H – P.IVA 02008420222, per l'incarico di collaudatore statico per un importo pari ad Euro 2.412,31.- oltre cassa previdenziale 4%, pari ad Euro 96.49.- e IVA nella misura di legge, pari ad Euro 551,94.- e per complessivi Euro 3.060,74.-;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- il D.Lgs. di data 23 giugno 2011, N. 118 e s.m., recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni In materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)*";
- la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33;
- lo Statuto Comunale adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 10 marzo 2010 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 28 di data 12 settembre 2014, n. 27 di data 10 giugno 2015 e n. 10 di data 11 aprile 2016;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 20 giugno 2001, modificato ed integrato con successive deliberazioni del medesimo organo n. 34 di data 19 novembre 2004 e n. 18 di data 23 agosto 2006;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 di data 17 dicembre 2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, del Bilancio di previsione 2025/2027 e del Programma generale opere pubbliche 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 02 gennaio 2025 con la quale è stato adottato l'Atto di indirizzo 2025-2027 e sono stati individuati gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi per la gestione del bilancio di previsione 2025/2027 e i successivi provvedimenti di variazione;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 10 di data 28 gennaio 2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il periodo 2025-2027;
- il decreto sindacale n. 1 di data 04 agosto 2020 relativo alla nomina della Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanza;
- il decreto sindacale n. 1 di data 02 gennaio 2025 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2025 predisposto al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli organi politici e gli organi burocratici ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 60 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la *Contabilità Finale* dei lavori di *"Somma urgenza per la messa in sicurezza a seguito di crollo roccioso a monte dell'abitato di Bordiana nel comune di Caldes"*, secondo gli elaborati tecnici redatti dal direttore dei lavori Geol. Claudio Taller, che evidenziano una spesa dei lavori complessiva pari ad Euro 85.292,05.-;

2. Di approvare, ai sensi dell'art. 25 della L.P. n.26/93 e s.m., *il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori* redatto dal direttore dei lavori Geol. Claudio Taller in data 01/12/2025, dal quale si evince che:
   - il conto finale dei lavori ammonta a netti Euro 85.292,05.-, oneri per la sicurezza compresi;
   - all'impresa non sono stati corrisposti acconti;
   - il credito netto all'impresa esecutrice assomma ad Euro 85.292,05.-, oneri per la sicurezza compresi;
   - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
   - l'impresa ha firmato il conto finale in data 26.11.2025 senza apporre riserve;
   - l'impresa esecutrice ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data 26.11.2025 senza apporre riserve.

3. Di dare atto che è stata acquisita la seguente documentazione:
   - D.U.R.C. prot. n. NAIL_51668007 di data 17.11.2025 della ditta appaltatrice Eurorock srl dal quale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e CNCE fino al 17.03.2026;
   - Certificato di regolarità contributiva EPAP prot. n. 236153 CRCPA dd 09.12.2025 del tecnico incaricato, Geol. Claudio Taller, dal quale codesta risulta in regola con gli adempimenti richiesti;
   - Certificato di regolarità contributiva Cassa Geometri prot. n. 13221 dd 09.12.2025 del tecnico incaricato, Geom. Paola Pedrazzoli, dal quale codesta risulta in regola con gli adempimenti richiesti;
   - Certificato di regolarità contributiva Inarcassa prot. n. 2278026 dd 09.12.2025 del tecnico incaricato, ing. Mirko Rizzi, dal quale codesta risulta in regola con gli adempimenti richiesti;

4. Di attestare che i lavori realizzati dalla ditta Eurorock srl con sede in via Brennero nr. 322 – Trento (TN), C.F. e P.IVA 00500880224, hanno avuto inizio il 29.09.2025 e sono stati conclusi in data 26.11.2025;

5. Di evidenziare che alla ditta appaltatrice non sono stati corrisposti acconti e che ai professionisti incaricati non sono stati corrisposti acconti.

6. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che evidenzia una spesa di Euro 118.678,08.- come di seguito specificato:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Contabilità
1	Lavori a misura (soggetti a ribasso)		89.412,63 €	89.412,63 €	89.680,00 €
1.a	Lavori taglio piante a carico della PAT				1.666,22 €
1.b	Lavori taglio piante a carico del Comune				3.466,63 €
2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		3.392,22 €	3.392,22 €	2.893,17 €
3	**Importo lavori di progetto (A.1+A.2)**		**92.804,85 €**	**92.804,85 €**	**92.573,17 €**
4	Ribasso d'asta su A.3	8,119%		7.259,41 €	7.281,12 €
5	**Importo di contratto (A.3-A.4)+A.2**			**85.545,44 €**	**85.292,05 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**				
1	Imprevisti su lavori	10%	9.280,49 €	9.280,49 €	-
2	Progettazione esecutiva, DL, contabilità		9.069,86 €	7.255,89 €	7.255,89 €
3	Collaudo Statico		2.978,16 €	2.412,31 €	2.412,31 €
4	Coord. Sicurezza		4.737,99 €	3.790,39 €	3.790,39 €
5	Contributo previdenziale su B.2 + B. 3	4%	481,92 €	386,73 €	386,73 €
6	Contributo previdenziale su B.4	5%	236,90 €	189,52 €	189,52 €
7	Oneri fiscali su B.2 + B.3 + B.4 + B.5 + B.6	22%	3.851,06 €	3.087,66 €	551,94 €
8	Oneri fiscali su A + B.1		22.458,77 €	20.861,70 €	18.764,25 €
9	Contributo ANAC		35,00 €	35,00 €	35,00 €
10	Economie di aggiudicazione		0,00 €	13.089,87 €	-
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**53.130,15 €**	**60.389,56 €**	**33.386,03 €**
	TOTALE GENERALE A+B		**145.935,00 €**	**145.935,00 €**	**118.678,08 €**
				Minor spesa	27.256,92 €

7. Di dare atto che l'opera ha comportato una minor spesa sul totale generale di Euro 27.256,92.- rispetto all'importo impegnato.

8. Di dare atto che la spesa di 118.678,08.- trova imputazione al capitolo 3827 – PCF U.2.02.01.09.014 – Titolo 2– Missione 11 – Programma 2 del bilancio di previsione 2025/2027 – esercizio 2025, che risulta finanziato con risorse proprie derivanti da AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO (impegno GC08425).

9. Di liquidare, a titolo di saldo finale alla ditta appaltatrice Eurorock srl con sede in via Brennero n. 322 – Trento (TN), C.F. e P.IVA 00500880224, l'importo di Euro 85.292,05.- oltre ad Euro 18.764,25.- per I.V.A. al 22% per un totale di Euro 104.056,30.-.

10. Di liquidare al professionista incaricato, a titolo di saldo finale Geol. Claudio Taller, con studio tecnico in via Mario Flaim n. 6b – Cles (TN), C.F. TLLCLD89B14C794J – P.IVA 02507640221, per la redazione di perizia, direzione lavori, contabilità e regolare esecuzione la somma di Euro 7.255,89.- oltre cassa previdenziale 4%, pari ad Euro 290,24.-, IVA esente e per complessivi Euro 7.546,13.-;

11. Di liquidare alla professionista incaricata, a titolo di saldo finale Geom Paola Pedrazzoli, con studio tecnico in Piazza Garibaldi n. 28C – Malè (TN), C.F. PDRPLA80T48C794W – P.IVA 0183101226, per il coordinamento della sicurezza la somma di Euro 3.790,39.- oltre cassa previdenziale 5%, pari ad Euro 189,52.-, IVA esente e per complessivi Euro 3.979,91.-;

12. Di liquidare al professionista incaricato, a titolo di saldo finale ing. Mirko Rizzi, con studio tecnico in via 4 Novembre n. 21 – Mezzana (TN), C.F. RZZMRK79P24C794H– P.IVA 02008420222, per l'incarico di collaudatore statico la somma di Euro 2.412,31.- oltre cassa previdenziale 4%, pari ad Euro 96.49.- e IVA nella misura di legge, pari ad Euro 551,94.- e per complessivi Euro 3.060,74.-;

13. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

14. Di dare atto che l'appaltatore ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

15. Di disporre che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale introduce l'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 che stabilisce nuove modalità di versamento dell'I.V.A., al momento del pagamento si trattenga l'importo corrispondente all'I.V.A., che verrà versato da parte di questo Ente mediante F24 (codice 6040) entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diventa esigibile, o in alternativa - se IVA derivante da operazioni afferenti attività commerciali esplicate da questo Ente – verrà contabilizzato nelle liquidazioni mensili o trimestrali relative a detta imposta.

16. di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
    • ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;

    ovvero, in alternativa al ricorso giurisdizionale,

    • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

    Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119, comma 1, lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché dell'art. 209 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.

17. di dare atto che la presente determinazione:
    - va inviata al Servizio Economico-Finanziario entro 3 giorni dall'adozione;
    - è esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, quale Funzionario appositamente individuato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di contabilità;
    - va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il Servizio Edilizia Pubblica e Gestione del Patrimonio in Gestione Associata.

Caldes lì, 15/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

F.to geom. Martinelli Thomas

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria

La sottoscritta ZANON VIVIANA nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 5 del regolamento di contabilità adottato con deliberazione consigliare n. 21 dd. 20.06.2001 e modificato con deliberazioni consiliari n. 34 dd. 19.11.2004 e n. 18 dd. 23.08.2006 e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 184 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. Si dà atto che alla data odierna, il provvedimento oggettivato è esecutivo a tutti gli effetti.

Caldes lì, 15/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to rag. Viviana Zanon

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo dell'atto adottato in data 15/12/2025.

Caldes lì, 16/12/2025

LA SEGRETARIA COMUNALE

dott.ssa Maida Zenunovic

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_51668007	Data richiesta	17/11/2025	Scadenza validità	17/03/2026

Denominazione/ragione sociale	EUROROCK SRL
Codice fiscale	00500880224
Sede legale	VIA BRENNERO, 322 38121 TRENTO (TN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Cassa Geometri

CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Roma, **09/12/2025**

Matricola	**821928K**		
Nominativo	**PEDRAZZOLI PAOLA**		
Codice Fiscale	**PDRPLA80T48C794W**		
Data di Nascita	**08/12/1980**	Luogo di Nascita	**CLES(TN)**
Indirizzo	**PIAZZA G.GARIBALDI 28/C - 38027 MALE' (TN)**		

Data Prima Iscrizione alla Cassa	**13/02/2003**
Posizione Giuridica Attuale	**ISCRITTO OBBLIGATORIO**

Con il presente documento si dichiara che la posizione contributiva del geometra è REGOLARE sino all'anno antecedente alla data odierna e che la contribuzione dovuta per l'anno 2025 è in corso di riscossione.

Il certificato può tenere conto anche di eventuali rateizzazioni concesse dalla Cassa Geometri ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti.

Il documento, rilasciato per gli usi consentiti dalla legge, ha validità 120 giorni e non comporta rinuncia da parte della Cassa al recupero, nei confronti dell'iscritto, di eventuali somme che successivamente dovessero risultare dovute.

IL DIRIGENTE

F.to Ing. Luca De Santis

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/93)

E850/RFE850-09/12/2025-0013220/A

epap ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE

Via Vicenza, 7 - 00185 Roma
Tel: 06 696451 - Fax: 06 6964555
Email: info@epap.it - Sito web: www.epap.it
Codice fiscale: 97149120582

Roma, 09/12/2025
Prot. n. 236153 CRCPA

Spett.le
Comune di Male'
Ufficio - c/a: UFFICIO TECNICO

- PEC: comune@pec.comune.male.tn.it
- Numero CIG: B89EF81B34
- Titolo Gara: LAVORI SU CROLLO ROCCIOSO A MONTE ABITATO DI BORDIANA
- Motivo e finalità richiesta: Liquidazione parcella

Oggetto: *attestazione di regolarità contributiva.*

Visti gli atti si attesta che il Dott. CLAUDIO TALLER, nato a CLES (TN) il 14/02/1989, residente in VIA M. FLAIM 6B, 38023 TRENTO (TN), cod. fisc. TLLCLD89B14C794J, per quanto concerne la Sua posizione previdenziale derivante dal percepimento di reddito per l'esercizio da attività professionale di Geologo, risulta iscritto a questo Ente con la matricola n. 032015 E a decorrere dal 07/06/2018 e, alla data della presente, è in regola con il versamento dei contributi previdenziali nonchè con la presentazione delle comunicazioni obbligatorie.

Il presente certificato, ai sensi della legge 98/2013, ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

La Resp. dei Servizi Contributivi

Sabrina ALBANO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.39/93

Codice identificativo ricevuta: ae72a8bebc5ee22b80a36ee5f957b1bd